

Приложение 2 к приказу от 05.03.2021 №16-ОД

УТВЕРЖДАЮ:

Директор МКОУ «Теребенская средняя школа»


Т.В.Ипатова

План первоочередных мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно - научной и технологической
направленностей «Точка роста» в 2021 году

МКОУ «Теребенская средняя школа»

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы		
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Директор	05.03.2021
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Директор	05.03.2021
1.3.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Директор	05.03.2021
1.4.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Директор, рабочая группа	март 2021
1.5.	Назначение руководителя Центра	директор	05.03.2021
1.6.	Утверждение должностной инструкции руководителя Центра	директор	05.03.2021
2.	Финансово-хозяйственная деятельность		
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Директор, главный бухгалтер	01.04.2021
2.2.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с	Директор, главный бухгалтер	Март 2021

2.3.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Директор, заведующий хозяйством школы	июнь – июль 2021
2.4.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Рабочая группа	Март 2021
2.5.	Приемка помещений Центра	Комиссия	август 2021
3.	Кадровое обеспечение		
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Заместитель директора по УВР	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Заместитель директора по УВР, педагоги	к 01.09.2021
3.3.	Составление штатного расписания центра	Директор	к 01.09.2021
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	директор	к 01.09.2021
4.	Информационное сопровождение		
4.1.	Информация о начале реализации проекта	Директор	март 2021
4.2.	Запуск сайта	Заместитель директора по УВР	март 2021
4.3.	Открытие Центра	Директор	01.09.2021
4.4.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Рабочая группа	с 01.09.2021
4.5.	Разработка и утверждение плана	Рабочая группа	март 2021

	учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.		
4.6.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Педагоги	Сентябрь 2021
4.7.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	директор	постоянно